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(Top-Down)پایین -روش بالاگودبرداری و اجرای سازه به 

به نام خدا

1400پاییز

اسلاید آموزشی کتاب
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Concrete Filled Tube

مطالعات موردی کتاب
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Concrete Filled Tube

معرفی پروژه
موقعیت

یخیابان فتحی شقاق
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معرفی پروژه

11: تعداد طبقات

5: تعداد طبقات زیرزمین

 متر17: گودعمق

 متر مربع5000: پروژهزیربنای
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Concrete Filled Tube

وضعیت ژئوتکنیکی

 استمحل از نوع شن و ماسه خوب دانه بندی شده و متراکم خاک

 آب زیرزمینی مشاهده نشده است( متر28)عمق نهایی مطالعات ژئوتکنیک تا .
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Concrete Filled Tube

تعیین موقعیت بازشوهای موقت

برنامه مراحل اجراییتعیین 

تعیین الگوی خاکبرداری

ماشین آلاتانتخاب 

پیش بینی روشنایی

پیش بینی تهویه

امکان سنجی و طراحی اولیه
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Concrete Filled Tube

بازشوهای موقتموقعیت 

امکان سنجی و طراحی اولیه

بازشو

Strut

دال بتنی وافل: نوع سقف

دیوار بتنی با ساخت مرحله ای: نوع دیوار حائل

استفاده از سولجرهای نیمه پیش ساخته بتنی
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Concrete Filled Tube

طراحی

آرایش اجزای باربر قائم و جانبی

ستون

هدیوار نیمه پیش ساخت

دیوار برشی

متر116:پیرامونیمحیط-

پلاناطرافدرعدد24ومیانیعدد8شاملستون32:پروژهکلستون‌هایتعداد-

عدد21:سولجر‌هاتعداد-

.شدحفاریدایرهمقطعباچاه1+32اصلیستون‌هایاجرایبرای-

.شدحفاریمستطیلیمقطعباچاه21سولجر‌هااجرایبرای-
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Concrete Filled Tube

طراحی ژئوتکنیکی

فشار خاک در مراحل ساخت-2

مثلثی شبه استاتیک-

ترزاقی-رابطه پک-

خروجی پلکسیس-

طراحی شمع-1
برمبنای روابط تحلیلی-

PLAXISبر اساس مدل سازی در -

بررسی اثر قوس زدگی-3

استخراج فنرهای دیوار برای مدل سازی سازه ای-4

فنر اصطکاکی و نرمال-

فنر با سختی خطی یا غیر خطی؟-
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طراحی سازه

.هستند(CFT)بتنباشدهپرنوعازپروژهایندرستون‌ها-

.می‌باشندوافلدوطرفهمجوفدالنوعازسقف‌ها-

.استدیوارهرطرفیندرCFTستون‌هایهمراهبهویژهبتنیبرشیدیوارهایشاملجانبیباربرسیستم-

.استوافلدالسقفباCFTستون‌هایوپلانمحیطدرحائلدیوارهایازترکیبینیززیرزمین‌هاسازه-

.دارندادامهشالودهترازتافوقانیطبقاتبرشیدیوارهای-



12

طراحی سازه

عدد32:شمع‌هاتعداد-

متر0.9قطرومتر8طول:شمع‌هاابعاد-
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مدل سازی ژئوتکنیکی

کلتغییرش PLAXIS 2D

"اند-تاپگزارش‌کنترل‌و‌طراحی‌ژئوتکنیکی‌اجرای‌سازه‌پروژه‌ساختمانی‌خیابان‌فتحی‌شقاقی‌به‌روش"(.‌1397.‌)،‌مهتاب‌و‌امین،‌حسینعلی‌طالش:‌مرجع*‌
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مدل سازی ژئوتکنیکی

پایداری دیواره خاکی PLAXIS 2D

"اند-تاپگزارش‌کنترل‌و‌طراحی‌ژئوتکنیکی‌اجرای‌سازه‌پروژه‌ساختمانی‌خیابان‌فتحی‌شقاقی‌به‌روش"(.‌1397.‌)،‌مهتاب‌و‌امین،‌حسینعلی‌طالش:‌مرجع*‌
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مدل سازی ژئوتکنیکی

نیروی محوری اجزای سازه ای

"اند-تاپگزارش‌کنترل‌و‌طراحی‌ژئوتکنیکی‌اجرای‌سازه‌پروژه‌ساختمانی‌خیابان‌فتحی‌شقاقی‌به‌روش"(.‌1397.‌)،‌مهتاب‌و‌امین،‌حسینعلی‌طالش:‌مرجع*‌
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مدل سازی ژئوتکنیکی

لنگر خمشی اجزای سازه ای

"اند-تاپگزارش‌کنترل‌و‌طراحی‌ژئوتکنیکی‌اجرای‌سازه‌پروژه‌ساختمانی‌خیابان‌فتحی‌شقاقی‌به‌روش"(.‌1397.‌)،‌مهتاب‌و‌امین،‌حسینعلی‌طالش:‌مرجع*‌
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مدل سازی سازه ای

Stage 1Stage 2Stage 3

Stage 4Stage 5Stage 6

ETABS
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مدل سازی سازه ای

ETABS

ETABSنرم‌افزارمدل‌سازی‌سه‌بعدی‌سازه‌پروژه‌با‌
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Concrete Filled Tube

زمان بندی پروژه
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ماه دوازدهم
روز80:ستون‌هانصبوشمعاجرایچاه،حفاری

روز35:اولزیرزمیناجرایوخاکبرداری

روز60هرکدام:پنجمتادومزیرزمیناجرایوخاکبرداری

روز20:فونداسیوناجرای

(م375روز:فونداسیونپایان)

م175روز:ازروسازهساختشروع

روزه15پارتدو:روسازهاسکلتنصب

روز120مجموعاً:روسازهطبقاتسقفاجرای

(م325روز:روسازهپایان)

Top-Downاجرای پروژه به روش 
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Concrete Filled Tube

روز150:گودپایدارسازیوگودبرداری

روز20:فونداسیوناجرای

روزه15پارتسه:روسازهاسکلتنصب

روز150مجموعاً:زیرسازهطبقاتسقفوحائلدیواراجرای

روز120مجموعاً:روسازهطبقاتسقفاجرای

(م485روز:روسازهپایان)

اجرای پروژه به روش انکراژ
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زمان بندی پروژه

.‌‌روز‌است110تفاوت‌زمان‌اجرای‌روش‌تاپ‌داون‌با‌روش‌های‌متداول‌
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آزمایش بتن خودتراکم

.بوده است( 0.35)طرح اختلاط سیمان در نسبت آب به 

.بوده است70و 30و ماسه استفاده شده به ترتیب شن درصد 

.مگاپاسکال مورد نظر بوده است50مقاومت فشاری 

موقتیکپیرویبرتوخالیفولادیمتری24ستون
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Concrete Filled Tube
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حفاری چاه ها
مراحل اجرای پروژه
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حفاری گالری ها
مراحل اجرای پروژه
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Concrete Filled Tube

نصب ستون
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Concrete Filled Tube

نصب ستون
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Concrete Filled Tube

نصب ستون
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مشخصات دیوارهای نیمه پیش ساخته
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نصب دیوارهای نیمه پیش ساخته
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دیوارهای نیمه پیش ساختهاتصال 
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خاکبرداری
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خاکبرداری
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Concrete Filled Tube

تخلیه خاک
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اجرای دیوار حائل
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Concrete Filled Tube

اجرای دیوار حائل
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Concrete Filled Tube

اجرای دیوار حائل
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سقفاجرای 
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سقفاجرای 
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فونداسیوناجرای 
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فونداسیوناجرای 
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فونداسیوناجرای 
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سپاس از توجه شما

Top-Down

Iranian Approach

shahidi_civil@ut.ac.ir

mahdi-shahidikhah


