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درياييدريايي اجراي سكوهاي كارهاي بخش سوم از

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

روسازهبارگيری و نصب 

١۴٠٠ويرايش بھمن 

٢

روسازه يا عرشه
(topside)

درس اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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٣

كي روسازه يا عرشه در يارد سكوسازي در خش
ساخته ميشود و تجهيزات درون آن نصب 

.ميگردد
درس اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

۴

يمت  روسازه  با توجه به تجهيزات آن بسيار گران ق
.است و حمل و نصب آن حساسيت زيادي دارد
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5

از  سيستم انتقال روسازه در خشکی
اجرای سازه ھای دريايیمحل ساخت تا اسکله

علی فاخر

بولارد

تير طولی

تير عرضی

تير عرضی

6

قال قرارگيري روسازه روي سيستم انت
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر
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7

قرارگيري  
روسازه روي  

قال  سيستم انت

 انتقال روسازه در خشکی
ديگری در اوايل  در درس

.دمبحث سکوھا تشريح ش

 انتقال روسازه تا نزديكي
اجرای سازه ھای دريايیبارج در اسكله

علی فاخر

روسازه

بارج
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9

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

 انتقال روسازه تا نزديكي
بارج در اسكله

ايد بارج آماده شده براي حمل دريايي ب
اجرای سازه ھای دريايی.در اسكله مهار شود

علی فاخر

بارج
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11

بالا  تراز بارج با تخيله آب مخازن آن
ح آورده ميشود تا به تقريب هم سط

.عرشه اسكله شود
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر

12

 تخيله آب مخازن برای
تنظيم تراز بارج

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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13

اجرای سازه ھای دريايیانتقال عرشه به بارج
علی فاخر

14

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

انتقال عرشه به بارج
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15

اجرای سازه ھای دريايیقرار گيري عرشه در بارج
علی فاخر

16

قرار گيری عرشه در بارج
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17

18

جداشدن بارج حامل عرشه از اسكله
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر
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با بارج  ABو  LQانتقال عرشه سكوهاي  
به منطقه ابوذر 110

به سمت ACحامل عرشه  114انتقال بارج 
منطقه ابوذر
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21

انتقال عرشه يك سكو

22

انتقال عرشه يك سكو

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر



12

نصب عرشه سكو
اغلب با جرثقيل دريايي انجام مي شود

24

با   نصب عرشه
جرثقيل دريايي

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر
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ه مثالي از نصب عرش
سكو با جرثقيل

اجرای سازه ھای دريايی
علی فاخر

26

مثالي از نصب عرشه يك سكو
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27

مثالي از نصب 
عرشه سكو

28



15

29

اييفاصله يك جرثقيل دري –منحني ظرفيت 

ايش  ظرفيت جرثقيل با افز
شعاع بلند كردن بار  

كاهش مي يابد

30

ه تراز بالاي عرش
جرثقيل

انفاصله بار از مركز دور

ظرفيت 
جرثقيل  
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انفاصله بار از مركز دور31

ظرفيت 
جرثقيل  

منحني ظرفيت خط اصلي جرثقيل

انفاصله بار از مركز دور32

ظرفيت 
جرثقيل  

منحني ظرفيت خط كمكي جرثقيل
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33

براي بلند كردن عرشه، اغلب از 
كابل هاي فولادي در 

.تايي استفاده مي شود 4آرايش 

34

) four-sling arrangement(تايي  4انواع آرايش 
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نصب يك عرشه در پروژه ابوذر با جرثقيل

36

نصب يك  
 عرشه ديگر از
سكوي هاي 

ابوذر
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37

 نصب اتاق ورزش و عرشه هليكوپتر روي
)پروژه ابوذر( LQسكوي 

38

اجرای سازه ھای دريايی) پروژه ابوذر(بين دو سکو نصب پل 
علی فاخر
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قال آن  و انت يقديم يك سكويبرچيدن عرشه 
اجرای سازه ھای دريايیپروژه ابوذردر 110روي بارج به 

علی فاخر

40

Insolutionهاي  باز كردن پيچ Flanges 
اهقديمي متصل به چبرچيدن رايزرهاي  براي

)  پروژه ابوذر( 
اجرای سازه ھای دريايی

علی فاخر
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نصب عرشه سكوي فروزان
صلي و  بعد از اتمام شمع كوبي عمليات نصب عرشه ا

  هر عرشه با چهار. عرشه هليكوپتر انجام شد
و   in 2و قطر  ft 30بطول ) Sling(اسلينگ

تن و با   35با ظرفيت ) Shackle(چهار شكل
  كمك جرثقيل بلند شده و در محل مورد نظر

.روي جاكت قرار گرفت

  عرشه سكوروشي خاص براي نصب 

1

بارج

عرشه
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  عرشه سكوروشي خاص براي نصب 
2

انتقال عرشه 
به خارج

  عرشه سكوروشي خاص براي نصب 

ريل4

خرپای کنسول 
برای انتقال 
عرشه به خارج

3
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  عرشه سكوروشي خاص براي نصب 

4

بارج

عرشه نصب شده 

46

عرشهروشي خاص ديگر براي نصب 
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47

عرشهروشي خاص ديگر براي نصب 

48

موفق باشيد


