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(Top-Down)پایین -روش بالاگودبرداری و اجرای سازه به 

به نام خدا

1400پاییز

اسلاید آموزشی کتاب
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Top-Downمراحل اجرای روش 

خاک برداری بخشی از زیرزمین اول و اجرای سازه نگهبان( 4)پرکردن چاه ها با مخلوط خاک و سیمان( 3)اجرای ستون زیرسازه( 2)حفاری چاه و اجرای شمع( 1)

تکمیل زیرسازه و روسازه( 8)اجرای هم زمان روسازه ( 7)اجرای دیوار حائل و سقف زیرزمین اول و تعبیه میلگردهای انتظار( 6)خاک برداری کامل زیرزمین اول و تکمیل سازه نگهبان( 5)
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حفاری چاه

هزینه•

ایمنی•

زمان•

نزدیک بودن ستون ها به ساختمان مجاور•

اهمیت شاقول بودن•

مقاومت جدار شمع•
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Concrete Filled Tube

حفاری چاه

.شاقول بودن جداره چاه به صورت مستمر کنترل می گردد
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حفاری چاه

حفاری شمع پیرامونی
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حفاری گالری
(در روش نصب ستون بر روی صفحه ستون)شبکه گالری در تراز فونداسیون 

ارتباط بین چاه ها

سهولت عملیات اجرایی

.ارددر روش نصب ستون معلق گالری وجود ند: نکته
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حفاری گالری

ضرورت کول گذاری؟
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Concrete Filled Tube

آرماتورگذاری شمع
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Concrete Filled Tube

آرماتورگذاری شمع
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Concrete Filled Tube

آرماتورگذاری شمع
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Concrete Filled Tube

تعیین موقعیت دقیق ستون
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Concrete Filled Tube

تعیین موقعیت دقیق ستون
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Concrete Filled Tube

تعیین موقعیت دقیق ستون
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بتن ریزی شمع
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بتن ریزی شمع
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اجرای ستون

•CFT

•SRC

بتنی درجا•

تهبتنی پیش ساخ•

مدفون در شمع•

استفاده از صفحه ستون•
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نصب ستون

گزارش مشاور پروژه، مهندسین مشاور ژئوتکنیک تهران-پروژه اتاق بازرگانی 
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نصب ستون

گزارش دستگاه نظارت، مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار-پروژه پارکینگ طبقاتی نیایش
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Concrete Filled Tube

نصب ستون
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Concrete Filled Tube

نصب ستون
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Concrete Filled Tube

نصب ستون
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(Composite)آشنایی با ستونهای مختلط 

•CFT

•SRC

(Concrete Filled Tube)

(Steel Reinforced Concrete)
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(Composite)آشنایی با ستونهای مختلط 

CFT
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(Composite)آشنایی با ستونهای مختلط 

SRC
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Concrete Filled Tube

Top-Downکاربرد ستون های مختلط در 

CFTستون •
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Concrete Filled Tube

Top-Downکاربرد ستون های مختلط در 

SRCستون •
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پرکردن اطراف ستون

CFT IRANپروژه شرکت 
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پرکردن اطراف ستون

گزارش دستگاه نظارت، مهندسین مشاور پژوهش عمران راهوار-پروژه پارکینگ طبقاتی نیایش
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پرکردن اطراف ستون
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نخاکبرداری جهت اجرای دیوار حائل و سقف اولین زیرزمی
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Concrete Filled Tube

نگهداری موقت دیواره
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Concrete Filled Tube

نگهداری موقت دیواره
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آب بندی یا زهکشی دیوارها

برشگیر
ستون

dimpled sheet

زهکش و عایق

.برای آب بندی معمولاً از چند لایه عایق و زهکش استفاده می شود
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قالب بندی یک طرفه دیوار و بتن ریزی

دیوار حائل
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قالب بندی یک طرفه دیوار و بتن ریزی

دیوار حائل
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جزئیات قالب بندی و آرماتورهای انتظار دیوار

دیوار حائل

رابیتس

دیوارقائمآرماتور

حائلدیوارقالب



38

Concrete Filled Tube

دیوار حائل

انتظارآرماتورهای

بتنیحائلدیوار

شاتکریتومش
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استفاده از کوپلر

دیوار حائل
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Concrete Filled Tube

سقف زیرزمین

دال تخت
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Concrete Filled Tube

سقف زیرزمین

(وافل)دال مشبک 
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Concrete Filled Tube

سقف زیرزمین

(عرشه فولادی)مختلط 
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Concrete Filled Tube

ستونسقف زیرزمین

نشیمن

میخگل

سقف دال تخت و ستون
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Concrete Filled Tube

سقف زیرزمین

اتصال سقف و دیوار

عدم بتن ریزی در محل سقف
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Concrete Filled Tube

سقف زیرزمین

اتصال سقف و دیوار

کاشت آرماتور
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سقف زیرزمین
حفاظت از بازشوها
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خاکبرداری
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خاکبرداری
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خاکبرداری

لودر
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خاکبرداری

بابکت
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خاکبرداری

مینی بیل
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خاکبرداری

جرثقیل بوم خشک
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خاکبرداری

تاورکرین
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خاکبرداری
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خاکبرداری
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خاکبرداری در زیر سقف

تخلیهمحل
بیرونبهخاک

استرات

لودر
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خاکبرداری

خاکتخلیه
(فیلم)
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Concrete Filled Tube

فونداسیون سطحی
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Concrete Filled Tube

فونداسیون سطحی
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Concrete Filled Tube

فونداسیون سطحی
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نستوکف

ستون

آرماتور فونداسیون 
سطحی

فونداسیون سطحی
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تکمیل اجرای زیرسازه
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سپاس از توجه شما

Top-Down

Iranian Approach

shahidi_civil@ut.ac.ir

mahdi-shahidikhah


